

舟山市普陀区重点建设办公室 舟山市普陀区发展和改革局文件

普重建〔2020〕1号

舟山市普陀区重点建设办公室 舟山市普陀区发展和改革局 关于下达 2020 年普陀区重点建设项目计划的通知

各有关镇人民政府、街道办事处、管委会、区属有关单位：

2020 年普陀区重点建设项目计划已经区委常委会研究通过。今年安排重点建设项目 69 个，年度计划投资 101.3 亿元。现将计划下达给你们，请抓紧组织实施。有关事项通知如下：

一、加强领导，全面完成年度形象进度计划。各有关单位要各司其职，配合联动，强力推进重点建设项目。尤其针对年度新开工项目，要合理安排前期节点计划，及早启动前期工作，确保完成年度投资和形象进度计划，保障全区经济发展“开门红”、“全年好”。

二、积极推进，全面优先重点建设项目要素保障。各部门

和有关单位要及时协调帮助解决项目建设中遇到的困难和问题。要强化服务保障意识，纵深推进“最多跑一次”改革，解放思想、精准服务，及时解决建设过程中出现的问题，并在征地拆迁、信贷、交通运输、供水、供电等方面给予优先安排。要充分利用各新闻媒体，广泛宣传重点建设项目的意义，涌现先进事迹，努力营造良好的社会氛围，积极为重点建设项目创造有利条件。

三、强化监管，全面落实工程质量和安全生产责任制。各建设单位要牢固树立“质量第一、安全至上”的意识，要按照国家有关规定和省、市、区重点建设项目管理办法的要求，全面落实项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制，加强项目管理，确保项目建设的顺利推进。强化投资监管，建立规范的市场运作机制，提高管理水平。要加强廉政建设，按照廉洁自律的有关规定，建立健全反腐倡廉体系和制度，努力创造廉洁工程。

四、及时准确，全面加强调度和信息报送制度。各单位要确定具体工作人员，负责每月项目完成情况的报送工作，实行项目完成情况月报制度。工作人员名单及联系电话（附件2）请于2020年2月10日前报送区重点办。根据重点建设项目投资及形象进度分季度填写攻坚目标（附件3），请于2020年2月10日前报送区重点办。重点建设项目（实施类）建设单位

要认真填报《2020年普陀区重点建设项目月度形象进度表》（附件4），于每月25日前上报所属镇、街道、管委会，各镇、街道、管委会汇总后于每月26日前报送区重点办。

区重点办联系人：钱迪，联系电话：3023035，传真：3031780。

- 附件：
- 1、2020年普陀区重点建设项目计划表
 - 2、2020年普陀区重点建设项目联络员联系表
 - 3、2020年普陀区重点建设项目四季攻坚目标
 - 4、2020年普陀区重点建设项目月度形象进度表

舟山市普陀区重点建设办公室

舟山市普陀区发展和改革局

2020年1月16日

附件 1

2020 年普陀区重点建设项目计划表

单位：万元

序号	项目名称	项目实施单位	建设内容与规模	建设年限	总投资	至 2019 年累计完成投资	2020 年计划投资	2020 年形象进度	责任领导 责任单位
合计					4104729	982780	1012981		
1	舟山（普陀）万洋众创城项目	舟山万洋众创城开发有限公司	该项目包含厂房及配套设施建设，内部装修及生产设备采购安装等。工程建筑总面积为 198399.50 平方米。该项目分三期实施，第一期 A-05 地块，总建筑面积 57731.12 平方米。第二期 A-20 地块，总建筑面积 59875.65 平方米。第三期 A-04 地块，总建筑面积 80792.73 平方米	2019-2023	100000	8000	15000	完成第一期建设	张勇 普陀经济开发区 展茅街道
2	舟山麦哲伦环保科技有限公司油泥无害化处置项目	舟山麦哲伦环保科技有限公司	建设油罐油渣、船舶油泥和油漆桶处理生产线 2 条，预计每年可处理废油泥及废油漆桶 10 万吨，主要建设污水处理站、油罐区、废油精炼系统、蒸汽锅炉房、天然气储罐区、事故池、热解析系统、塑料袋回收车间、预处理车间、油泥池、维修车间、变电所、办公楼、职工宿舍和食堂等及其相应的生产生活配套设施	2019-2020	18000	9700	8300	完工	吴子奇 六横镇政府

序号	项目名称	项目实施单位	建设内容与规模	建设年限	总投资	至 2019 年累计完成投资	2020 年计划投资	2020 年形象进度	责任领导 责任单位
3	海欣海洋生物精深加工及海洋肽制造项目	浙江海欣水产有限公司	用地面积 40 亩，主要建设生产车间、仓库及配套设施，总建筑面积约 27000 平方米，生产鱼极等中高端海洋生物制品、海洋鱼蛋白源抗氧化肽、抗冻肽、抗疲劳肽等系列产品	2020-2021	12000		6000	完成总工程量的 50%	张勇 普陀经济开发区 展茅街道
4	丰宇海洋生物改扩建项目	浙江丰宇海洋生物制品有限公司	主要建设厂房、配套附属工程，用于酶解鱼蛋白技术与产业化技术改造	2020-2021	6000		3500	完成主体工程的 70%	张勇 普陀经济开发区 展茅街道
5	舟山中南锚链智能化生产技术改造项目	舟山中南锚链有限公司	项目用地 15 亩，建设年产直径 12.5mm-111mm 高强度 AM2、AM3 锚链和开发高级别（R3、R4、R5）海洋工程配套系泊链 15000 吨的生产规模，包括四条自动化制链生产流水线	2019-2020	5000	300	4700	完工	张勇 普陀经济开发区 展茅街道
6	金钵孟绿色建材生产基地项目		建设绿色建材研发中心、绿色建材先进制造区、保税加工区、绿色建材华东区域贸易总部、绿色建材保税混配基地，打造集绿色建材研发制造、大型预制件加工、钢结构加工及组装式建筑生产为一体的绿色建材研发、生产、销售基地，项目分二期实施，一期面积约 830 亩	2020-2023	100000		40000	待与投资方正式签订投资协议后 2 个月内开工，完成总工程量的 40%	张勇 虾峙镇政府
7	华泰检测基地项目	浙江鸿德测控科技有限公司	用地面积 20 亩，打造中国区域生产、经营、服务总部，主要为绿色石化、航空、船舶等产业提供产品验证、检测服务，为出口产品提供国际认可的检验与验证	2020-2021	7000		3500	完成总工程量的 50%	张勇 普陀经济开发区 展茅街道

序号	项目名称	项目实施单位	建设内容与规模	建设年限	总投资	至 2019 年累计完成投资	2020 年计划投资	2020 年形象进度	责任领导 责任单位
8	舟山中远海运重工 2020 年生产设备及设施的升级改造项目	舟山中远海运重工有限公司	实施废水集中回收处理改造、涂装车间喷砂间改喷漆间、淡水集中净化、高架车改造等；实施能源在线监测系统、等离子系统升级改造、80T 地磅称重系统等	2020-2021	5400		3500	生产设备及设施的升级改造完成总工程量的 95%，智能制造项目完成总工程量的 60%	吴子奇 六横镇政府
10	小干大桥两侧地块开发项目	区城西公司	小干大桥两侧地块是城西涉海总部商业区核心区块，以“海上互联”“国际共通”为主题，以引进跨境电商、高端商务、总部经济等为目标产业，进行开发建设	2020-2025	100000		50000	6 月份完成项目招引、设计方案等前期工作，8 月份开工建设	张海斌 区城西公司 沈家门街道
11	观 磴 头 产 业 提 升 项 目	区城西公司	重点发展智能制造设备产业，智能制造设备支撑区域内外食品、船配、汽配等“机器换人”产业升级需求	2020-2025	100000		30000	6 月底前完成部分厂房和土地收储，推进招商项目落地，年底前开工建设	张海斌 区城西公司 东港街道
12	沈家门海洋生物园水产企业升级项目	区城西公司	按照水产精品化策略，以“绿色健康”“创新转化”统筹推进 325 亩待更新面积布局建设，打造城西水产企业集聚区	2020-2025	100000		30000	5 月底前完成水产品精深加工产业园规划设计，7 月底前完成区块内土地收储，9 月开工建设	张海斌 区城西公司 沈家门街道
13	梁横区块开发项目	普陀北部实业投资开发有限公司	拟在展茅梁横区块开发建设 711 亩围垦土地，包括冷库、螺门渔港配套设施等	2020-2022	50000		15000	完成前期工作，开工建设	张勇 普陀经济开发区 展茅街道
14	六横 LNG 产业园围填工程	舟山市六横开发建设投资有限公司	3000 亩围垦土地吹填、回填及“三通一平”等基础设施配套，同时初步完成 2250 亩青山湖围堰建设	2020-2024	40000		5000	完成总工程量的 12%	吴子奇 六横镇政府
15	展茅鱿鱼加工项目	舟山裕丹食品有限公司等 11 家企业	11 家鱿鱼加工企业总占地面积 161 亩，主要建设鱿鱼加工生产厂房、办公楼、配套附属工程等	2018-2020	30000	26023	4000	6 月底前完工	张勇 普陀经济开发区 展茅街道 区经信局

序号	项目名称	项目实施单位	建设内容与规模	建设年限	总投资	至 2019 年累计完成投资	2020 年计划投资	2020 年形象进度	责任领导 责任单位
16	彩虹鱼（舟山）海洋战略新兴产业园项目	深坤信息科技有限公司（浙江自贸区）有限公司	拟建设集研发、展示、实验、科普一体的新型海洋科技现代产业园，总建筑面积 21000 平方米	2019-2021	17000	911	5500	完成总工程量的 50%	张勇 普陀经济开发区 展茅街道 区经信局
17	东奥舟山芦花地块（AI）小微企业科创园项目	舟山东奥工贸实业有限公司	占地面积 15493 平方米，打造以中小型机器人研发（AI）为主的科创园，总建筑面积 44000 平方米	2019-2021	25000	1329	5000	完成总工程量的 20%	张勇 东港街道区 经信局
18	六横清洁能源生产项目	浙江盛海新能源有限公司	总用地约 50 亩，依托浙能煤炭中转基地的堆场及码头，建设清洁能源生产基地，年加工能力 250 万吨	2019-2021	10000	221	6000	完成主体工程	吴子奇 六横镇政府 区经信局
19	炜驰集团厂房建设二期项目	浙江炜驰机械集团股份有限公司	用地面积 40 亩，打造汽车零部件新产品装配车间，开辟汽车零部件 4S 售后市场	2019-2020	20000	13000	7000	完工	张勇 普陀经济开发区 展茅街道 区经信局
20	正山紧固件项目	舟山正山紧固件科技有限公司	用地 30 亩，建设生产厂房、办公楼、配套附属工程	2018-2020	8000	5566	2500	完工	张勇 普陀经济开发区 展茅街道 区经信局
21	龙山船厂提升改造工程	舟山市龙山船厂有限公司	在原 1#、2# 坞首、3# 码头和船厂外围的海塘等位置架设高压水雾喷淋 800 米以及所配套的设备，购置大功力高压雾炮，改进涂装喷砂和涂装漆雾回收等工艺技术；建设单跨为 27 米*100 米的三联跨车间、以及相应的辅助设施的脱硫塔项目；新建宿舍楼 3 幢，每幢 5 层	2019-2021	20000	15060	3000	宿舍楼完成主体工程建设，完成总工程量的 60%	吴子奇 六横镇政府 区经信局

序号	项目名称	项目实施单位	建设内容与规模	建设年限	总投资	至 2019 年累计完成投资	2020 年计划投资	2020 年形象进度	责任领导 责任单位
22	东白莲岛油品储运工程	舟山华泰石油有限公司	总规划 485 万方储油罐，总用地面积 1600 亩，其中一期建设 15 万吨、3 万吨、5000 吨级油品码头各一座，1000 吨级工作船码头一座，储油罐 82.4 万立方及配套设施	2017-2022	336000	90125	10000	完成工作船码头的 30%，启动 82 万方罐区建设	张海斌 虾峙镇政府 区商务局
23	六横中奥能源油品储运扩建工程	自在盛达集团有限公司	新建储罐容量 113 万立方米及相应配套设施	2016-2022	202096	74529	10000	完成土建工程 70%，完成罐区安装工程 30%	吴子奇 六横镇政府 区商务局
24	盛达保税燃料油中转加注基地项目	自在盛达集团有限公司	建设储罐 13 座，总罐容 112 万立方米，并新建长输管道首站和码头油气回收装置及相应配套设施	2019-2022	200000	30500	10000	完成开山工程 70%，罐区基础工程进场施工	吴子奇 六横镇政府 区商务局
25	实华南京油运船务保税燃料油加注专供船队项目	实华南京油运船务有限公司	拟打造船舶 8 艘，52000 载重吨，其中：10000 吨级 2 艘，7000 吨级 3 艘，4000 吨级 2 艘，3000 吨级 1 艘。同时，光租 7000 吨级船舶 8 艘，共同组成供油船队	2020-2022	60000		10000	打造完成 2 艘保税燃料油加注专供船	张勇 区港航分局
26	舟山欢乐海洋大世界建设项目一期工程	浙江自贸区欢乐大世界旅游开发有限公司	计划打造国内一流集旅游、休闲、度假、购物、娱乐等多种方式为一体的旅游目的地。其中，一期占地面积 94 亩，建设文娱场馆、配套酒店和服务综合楼等，总建筑面积 12.43 万平方米	2019-2022	185000	8400	50000	完成总工程量的 40%	贺邵兵 沈家门街道 区招商局 区文广旅体局
27	半升洞高端休闲街区项目	舟山龙宇商业投资有限公司	总用地面积 152.8 亩，总建筑面积 17.4 万平方米，主要建设独具渔港风情的街巷式商业街区、高端地标式酒店、高品质住宅小区等	2018-2021	250000	153500	70000	商业街区部分完成竣工验收备案，住宅部分基本完工，酒店完成桩基施工	贺邵兵 沈家门街道 区商务局
28	杉杉普陀天地商务大楼项目	杉杉泽华（浙江自贸区）实业有限公司	占地 7.9 亩，包括商场、商务写字楼、停车场等，总建筑面积 42477 平方米	2019-2022	65000	17000	25000	主体结构封顶，幕墙完成 60%，室内砌墙粉刷完成 50%	贺邵兵 东港街道 区商务局
29	塘头莲花洋养生度假项目		打造集健康检测、养生体验、禅养禅修、美丽定制、旅游度假、健康产品开发六位一体的综合类生态养生度假目的地	2019-2022	60000		30000	5 月底前完成土地出让，8 月底前取得施工许可证，全年完成总工程量的 30%	李莉 东港街道 区文广旅体局

序号	项目名称	项目实施单位	建设内容与规模	建设年限	总投资	至 2019 年累计完成投资	2020 年计划投资	2020 年形象进度	责任领导 责任单位
30	登步岛保护性开发旅游综合项目	浙江自贸区十方岛屿农业资源开发有限公司	拟在登步规划布局豆科植物岛、海岛水生态系统、装配式建筑特色小镇、普陀山素食中心、常休中心、海岛旅游等业态，打造一二三产业融合的综合体项目	2020-2023	200000		50000	1 月底完成规划方案评审，6 月底前开工，完成总工程量的 40%	张海斌 登步岛管委会
31	双山国际疗养旅游度假岛项目	舟山生之洋康养旅游开发有限公司	依托虾峙镇优越的旅游、康养资源，拟在双山岛打造集生物科研、高端康养、旅游度假为一体的一站式综合性旅游项目	2020-2023	100000		10000	完成前期工作，开工建设	贺邵兵 虾峙镇政府
32	鲁家峙童世界	舟山银亿房地产开发有限公司	用地面积 40 亩，拟建设儿童趣味营、儿童梦幻岛、童话大街、美食商业街等	2020-2022	50000		20000	完成总工程量的 40%	贺邵兵 沈家门街道
33	美丽海岛田园综合体项目	展茅乡村振兴发展有限公司等	项目总面积 5000 亩，其中农田 3500 亩，路下徐村、上潘孙、柴家和干施岙村等村庄区域面积 1200 亩。主要实施农旅融合、产村融合、基础环境提升等三大工程	2018-2020	32000	25008	7000	完工	杨海滨 展茅街道 区财政局 区农业农村局
34	东港健康养生馆项目	浙江舟山东大置业发展有限公司	主要建设集健康文化休闲养生于一体的商业园区，总建筑面积 2.8 万平方米，其中地上建筑面积 2.4 万平方米，地下建筑面积 4000 平方米	2019-2022	26000	6102	10000	完成边坡支护工程，完成桩基工程以及地下室结构，完成主体工程的 80%	丁伟民 东港街道
35	六横商业综合体项目	舟山宁宇置业有限公司	新建商业建筑一栋，地上三层，地下一层，建筑面积约 37652 平方米，其中地上建筑面积约 28974 平方米，地下建筑约 8678 平方米	2019-2020	20000	10040	12000	完工	吴子奇 六横镇政府 区商务局
36	普陀水街旅游综合开发项目	区城投集团	总用地面积约 72.73 亩，建设内容包括水街主题酒店、水街健康邻里中心及水街城市花厅，总建筑面积 56802 平方米，包括地上建筑面积 33066 平方米，地下建筑面积 23736 平方米	2020-2022	80000	450	40000	2 月底前取得施工许可证，完成总工程量 50%	丁伟民 区城投集团 东港街道

序号	项目名称	项目实施单位	建设内容与规模	建设年限	总投资	至 2019 年累计完成投资	2020 年计划投资	2020 年形象进度	责任领导 责任单位
37	东极岛旅游品质综合提升项目	舟山市东海极地旅游开发有限公司	实施庙子湖倒陡街二期、民房民宿外立面、码头入口区块等提升改造工程和蔬菜市场、休闲影院、夜排档集聚区、极地心情艺术馆等项目建设；更新完善旅游导览标识系统、沿港护栏、游步道等公建设施，布点增设景观小品，美化绿化闲置地块，样板打造黄兴岛国有闲置房产等	2019-2020	2500	672	1828	完工	李莉 东极镇政府
38	东港邻里中心建设工程	区域投集团	建设一栋集福利、公共服务于一体的社区服务中心，项目总建筑面积 15955 平方米，其中地上建筑面积 10260 平方米，包括服务用房建筑面积 9780 平方米，老年活动中心及附属配套建筑面积 480 平方米，地下面积 5695 平方米	2019-2021	12000	600	6000	完成总工程量的 70%	丁伟民 区域投集团 东港街道
39	全区远洋渔船更新改造项目	舟山宁泰远洋渔业有限公司等	18 艘远洋渔船、冷冻运输船只的更新建造	2020	48688		48688	完工	杨海滨 区海洋与渔业局
40	普陀区客船更新改造项目	东极海运公司 环岛客运公司	更新改造客船 3 艘（2 艘普通客船，1 艘高速客船），部分客船品质提升	2020-2021	9200		6600	完成 2 艘普通客船更新，1 艘高速客船更新 50%；完成老旧客船品质提升	张勇 区交通运输局
41	普陀区防洪排涝应急保障工程	各镇人民政府、 街道办事处	芦花、展茅流域水系整治 3 项 22.75 里，板桥头闸改建、长峙山西闸配套泵站、红卫海塘配套闸站等扩排闸（泵）建设 5 处	2019-2021	33631	10805	9490	完成总工程量的 60%，其中 5 处扩排闸（泵）7 月底前完工	杨海滨 区农业农村局
42	舟山群岛水系普陀区舵岙河流域综合治理工程	区域投集团	包括整治舵岙河、大岭下河、吴家岙河三条河道，进行清淤疏浚，新开河道、老河道回填及两侧绿化景观提升；配水工程配水管建设，舵岙河至新塘河 2 处景观示范节点建设等	2018-2022	22000	6900	2300	一期一标段工程完工，一期二标段完成 50%；二期完成配水工程，完成景观绿化量 50%	杨海滨 区农业农村局 区域投集团

序号	项目名称	项目实施单位	建设内容与规模	建设年限	总投资	至 2019 年累计完成投资	2020 年计划投资	2020 年形象进度	责任领导 责任单位
43	普陀标准渔港项目	舟山市普陀区渔港建设管理有限公司	沈家门中心渔港新建浮码头 8 座,港池疏浚 19.7 万方; 虾峙一级渔港、台门一级渔港等扩建工程; 虾峙一级渔港新建高桩码头 1 座, 码头引桥 192 米, 港池和航道疏浚 103.3 万方; 台门一级渔港新建 8 个泊位码头一座, 新建护岸 793 米, 港池和锚地疏浚 11 万方	2017-2020	20968	18641	1000	完工	杨海滨 区海洋与渔业局 有关镇、街道
44	全区山塘水库除险加固工程	有关镇、街道	蚂蟥坑、西岙、田公岙、朱家塘、三坑水库加固 5 座, 山塘整治 10 座, 包括大坝防渗、大坝背水坡整治、坝顶改建、管理房修缮、周边环境整治等	2019-2020	6140	4023	1565	完工	杨海滨 区农业农村局 有关镇、街道
45	悬山海洋牧场综合体	舟山市悬山海洋牧场有限公司	在六横台门悬山半边山约 88 公顷海域, 建设围栏式智能海洋牧场, 计划投放大黄鱼鱼苗 100 万尾, 其他种类鱼苗 5 万尾	2019-2020	10000	2190	8000	完工	吴子奇 六横镇政府 区海洋与渔业局
46	嵊泗至定海公路普陀鲁家峙至东港公路工程	区交通运输局、区凯腾公司	总用地面积约 64 亩, 起于沈家门鲁家峙岛东侧, 穿沈家门渔港、终点与东港海洲路相接, 路线全长约 2227 米, 按一级公路标准设计	2018-2021	112700	83017	16000	完成盾构段接收井施工, 完成山岭隧道主体结构, 启动盾构段施工	张勇 区交通运输局 区交投集团 沈家门街道 东港街道
47	沈家门半升洞客运站场(码头)提升改造工程	区交投集团	建筑总面积为 42000 平方米, 包括客运站场、北侧山体公园入口服务设施综合体、3 个 1000 吨级泊位、新建道路及其他配套设施	2019-2021	76000	4200	21750	海域码头部分完成总工程量的 50%, 陆域站场部分完成总工程量的 25%	张勇 区交投集团 区交通运输局 沈家门街道

序号	项目名称	项目实施单位	建设内容与规模	建设年限	总投资	至 2019 年累计完成投资	2020 年计划投资	2020 年形象进度	责任领导 责任单位
48	全区陆岛交通码头建设工程	区交投集团	实施东极庙子湖北岙交通码头改扩建、黄兴交通码头改扩建、虾峙双山交通码头改扩建、白沙沙头交通码头改扩建、白沙柴山陆岛交通码头、葫芦交通码头改扩建、虾峙湖泥交通码头改扩建等，启动东极庙子湖客运码头、桃花悬鹤岛交通码头项目	2018-2021	23000	12569	3616	白沙柴山陆岛交通码头、葫芦交通码头改扩建、虾峙湖泥交通码头改扩建完工，东极庙子湖客运码头、桃花悬鹤岛交通码头完成桩基工程	张勇 区交投集团 区交通运输局 各镇、街道、 管委会
49	朱家尖西岙客运中心项目	区交投集团	建设一座集商业、旅游、餐饮与客运设施于一体的集散中心，总建筑面积 18180 平方米，并配套建设相应的码头引桥连廊工程和站场道路工程	2019-2021	18000	7000	7500	土建工程基本完工，幕墙 1 层施工	张勇 区交投集团 区交通运输局
50	宁波北仑圆山车客渡码头工程	区交投集团	新建 2 个 3000 吨级车渡泊位，1 个 1000 吨级客运泊位及客运场站等其它相关配套设施	2020-2023	20000		5000	完成土地招拍挂等前期工作，10 月份开工	张勇 区交通运输局
51	六横大岙码头候船大厅建设工程	六横港城建设开发有限公司	新建大岙码头候船大楼及站场等附属设施	2019-2020	8263	500	7763	完工	吴子奇 六横镇政府
52	兴普大道南侧城市次干道	区城投集团 东港集团	西起板桥路，东接东港一期灵秀街，全长 6.3 公里，其中双向四车道道路 4.14 公里，双向四车道隧道 2.16 公里	2020-2021	32000		3000	4 月前完成方案设计，7 月前完成前期审批，9 月底开工建设	丁伟民 区城投集团 东港集团 东港街道
53	东港至塘头公路建设工程	浙江舟山东大城市开发建设有限公司	沿东港三期海岸线建设东港二期至塘头公路，长约 1 公里	2020-2021	6000		1000	5 月底前完成设计方案、招投标等前期工作，10 月前取得施工许可证并开工，完成总工程量的 20%	丁伟民 东港街道 东港集团

序号	项目名称	项目实施单位	建设内容与规模	建设年限	总投资	至 2019 年累计完成投资	2020 年计划投资	2020 年形象进度	责任领导 责任单位
54	半升洞智能停车库项目	区交通运输局	建设地址位于沈家门半升洞，主要建设管理用房及智能地下停车库，总停车位 319 个	2019-2021	15966	1000	1500	完成围护结构工程量的 30%	张勇 区交通运输局 沈家门街道
55	展茅至东港公路改建工程	区交投集团	路线全长约 6.2 公里，其中主线长约 4.6 公里，支线长约 1.6 公里，按四级公路标准建设	2018-2020	12381	9400	2981	完工	张勇 区交投集团 区交通运输局 东港街道
56	百里滨海大道（普陀段）项目	区城投集团	西起勾山河（普陀与临城分界），东至墩头码头，全长 4800 米，宽 26 米，包括道路、桥梁、排水、照明、景观及其他相关附属设施	2017-2020	220000	221500	4500	完工	丁伟民 区城投集团 区住建局 沈家门街道
57	鲁家峙体育动力公园建设工程	区城投集团	对原有 1 幢建筑进行立面改造，新建半地下停车场、钢结构景观连廊，篮球场、足球场、门球场、园林绿化、游步道及配套管理用房、地下停车库。工程总用地面积 3.78 万平方米	2017-2020	21000	18000	3000	完工	丁伟民 区城投集团 区住建局
58	中央山体公园建设工程	区城投集团	主要改造绿化、景观及相应附属设施。其中绿化改造面积 198000 平方米，景观改造面积 9800 平方米，景观配套建筑物改造面积 13100 平方米，构筑物改造面积 1200 平方米，道路及铺装面积 68500 平方米	2019-2023	27000	400	5000	完成总工程量的 20%	丁伟民 区城投集团 区住建局
59	江湾滨海公园建设工程	区城投集团	建设内容包括景观构筑物，园林景观、道路、人行天桥，屋顶绿化，景观铺装、水体景观给排水，园林植物配置等配套工程	2020-2021	15000		5000	完成总工程量的 35%	丁伟民 区城投集团

序号	项目名称	项目实施单位	建设内容与规模	建设年限	总投资	至 2019 年累计完成投资	2020 年计划投资	2020 年形象进度	责任领导 责任单位
60	螺门渔港配套桥梁工程	普陀北部实业投资开发有限公司	新建展茅螺门后门山至梁横山桥梁一座，长 1090 米，宽 13 米	2020-2022	12600	106	2000	5 月底完成桥梁设计、前期审批及招投标等，7 月份取得施工许可证并开工，完成总工程量的 20%	张勇 普陀经济开发区 展茅街道
61	普陀海洋生态创新谷污水处理厂	普陀北部实业投资开发有限公司	主要建设 5000 吨 / 日污水处理厂一座，包括业务用房、初沉调节池、水解酸化池，A2O 池等配套设施建设，总建筑面积 2220 平方米	2020-2021	14300	4735	2000	完成总工程量的 25%	张勇 普陀经济开发区 展茅街道
62	东海西路提升改造工程	区城投集团	全长 4.1 公里，包括道路路面改造、交通安全设施更新、人行道铺装、雨污管网铺设、弱电综合管线落地改造、煤气和自来水管铺设及其他相关附属设施建设	2019-2020	21700	19000	1700	完工	丁伟民 区城投集团 区住建局 沈家门街道
63	城北 A-05 新塘安置房建设工程	区城投集团	总建筑面积 165150 平方米，地上建筑面积 118140 平方米，地下建筑面积 47010.52 平方米，建筑单体共 16 幢、总套数 1221 套	2017-2020	75000	37000	6000	完工	丁伟民 区城投集团 东港街道
64	城北 E-01-02 上戚家地块安置房建设工程	区城投集团	总建筑面积 89825 平方米，其中地上总建筑面积 64283 平方米，包括住宅用房、物业办公用房、养老服务用房、设备配套用房及消控室；地下建筑面积 25542 平方米；安置总户数 699 户	2018-2021	52800	12950	12000	主体部分完工，附属工程完成 50%	丁伟民 区城投集团 东港街道
65	东港陈家后新农村改造项目	区城投集团	总建筑面积 130524 平方米，总安置户数 825 户。其中碾子墩地块建筑面积为 13966 平方米，安置户数 60 户。夹地升地块建筑面积 116558 平方米，安置户数 765 户	2019-2021	61186	11808	15000	完成主体结构封顶	丁伟民 东港街道 区城投集团

序号	项目名称	项目实施单位	建设内容与规模	建设年限	总投资	至 2019 年累计完成投资	2020 年计划投资	2020 年形象进度	责任领导 责任单位
66	普陀区永兴村安置房项目	区城投集团	黄陀岙安置地块，用地面积 29000 平方米，总建筑面积为 75300 平方米，地上总建筑面积 56000 平方米，地下总建筑面积 19200 平方米。黄岙南侧地块位置，用地面积为 48500 平方米，总建筑面积为 131000 平方米，地上总建筑面积 97000 平方米，地下总建筑面积 34300 平方米	2020-2023	100000		10000	5 月底前完成清零、项目设计、招投标等前期工作，7 月前取得施工许可证并开工，土地出让	丁伟民 东港街道
67	普陀区老旧小区提升工程	区城投集团等	对城区 300 幢老旧小区进行提升改造全覆盖，包括路面及绿化提升、管网改造、立面改造等	2020	18500		18500	完工	丁伟民 沈家门街道 东港街道
68	东港新建初中建设工程	区教育局	用地 57 亩，新建 36 班规模初中，建筑面积 2.7 万平方米，其中地下面积 4000 平方米	2020-2021	16710		6200	完成地下室工程，实施主体结构	李莉 区教育局
69	区市民中心新建工程	区城投集团	拟在东港舟汽驾校地块新建市民中心大楼及配套设施，用地面积 30 亩	2020-2022	20000		5000	2 月底前完成与市交投政策处理，6 月底前完成前期审批，7 月份完成招投标，8 月份开工建设	张海斌 东港街道

附件 2

2020 年普陀区重点建设项目联络员联系表

项目责任单位：

姓 名		性别		年龄	
职务和职称			学历		
详细通讯地址					
联系电话					
推 荐 单 位 意 见	单位盖章： 年 月 日				
备 注					

附件 3

2020 年普陀区重点建设项目四季攻坚目标

单位：万元

序号	项目名称	项目实施单位	建设内容与规模	2020 年计划投资	2020 年形象进度	春季攻坚目标		夏季攻坚目标		秋季攻坚目标		冬季攻坚目标	
						投资	形象进度	投资	形象进度	投资	形象进度	投资	形象进度
	合计												
1													
2													
3													
.....													

附件 4

2020 年普陀区重点建设项目月度形象进度表
() 月

责任单位（盖章）：

建设单位：

单位：万元

项目名称				
批准文号			开工时间	
项目总投资	2020 年 计划投资	本月实际 完成投资	本年累计 完成投资	开工以来 累计完成投 资
目前形象进 度				
建设资金 落实情况				
存在主要 困难与问题				

责任人：

填报人：

填表时间： 月 日

联系电话：

抄报：市重点办；

抄送：区委办、区政府办、区人大办、区政协办、区财政局、区监察委、区审计局、区审招办、各金融机构。

舟山市普陀区重点建设办公室

2020年1月16日印发
