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舟普政办〔2021〕7 号 

 

 

舟山市普陀区人民政府办公室 
关于印发舟山市普陀区政府投资信息化项目 

管理办法的通知 
 

各镇人民政府、街道办事处，区属功能区管委会，区属各单位： 

《舟山市普陀区政府投资信息化项目管理办法》已经区政

府研究同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。 

 

 

 

                      舟山市普陀区人民政府办公室 

                           2021 年 3 月 2 日 

 

（此件公开发布） 

舟    山    市 
普陀区人民政府办公室文件 
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舟山市普陀区政府投资信息化项目管理办法 

 

第一章 总则 

第一条   为进一步加强和规范舟山市普陀区政府投资信

息化项目（以下简称信息化项目）管理，推动政府数字化转型、

信息化基础设施集约建设和信息资源共享利用，提高财政资金

的使用效益，根据《政府投资条例》（国令第 712 号）、《浙江

省政府投资项目管理办法》（浙江省人民政府令第 363 号）、

《浙江省公共数据和电子政务管理办法》（浙江省人民政府令

第 54 号）、《舟山市政府投资信息化项目管理办法》（舟数管

发〔2020〕3 号）等有关规定，结合我区工作实际，制定本办

法。 

第二条  本办法适用于区属单位使用财政性资金，用于履

行公共管理和服务等法定职能、优化内部管理的各类信息化项

目。 

第三条  本办法所称信息化项目是指以计算机、通信技术

及其他现代信息技术为主要手段新建、续建、升级改造的信息

网络系统、信息应用系统、信息资源开发利用、信息安全保障

等项目和服务。楼宇综合布线、机房建设、常规办公通信、会

议室装修、系统日常运维和零星软硬件购置不纳入本办法管

理。 

第四条  区大数据局负责信息化项目的统筹规划，管理各

信息化项目产生的数据资源，组织项目统筹规划、综合协调、
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项目审批、监督管理、绩效评价、项目验收等工作，牵头编制

年度信息化项目计划。 

区财政局负责信息化项目的预算安排、资金拨付、资金使

用、政府采购的监督管理，会同编制年度信息化项目计划，对

项目资金使用进行绩效评价。 

区发改局负责参与项目评审、项目立项。 

项目建设单位负责本单位信息化项目的申报、实施、验收、

运行、维护等工作，并对项目的真实性、完整性、有效性负责。 

第二章 项目建设要求 

第五条  信息化项目应符合国家、省、市、区有关信息化

方针政策和政府数字化转型发展规划要求，突出业务协同和数

据共享，并遵循“需求引领、统筹规划、集约节约、共建共享、

安全可靠、务求实效”的原则，防止盲目投资、重复建设和信

息孤岛。 

第六条   信息化项目所产生的数据资源应按目录编制规

范及时编制公共数据目录，信息化项目应充分利用现有数据资

源，原则上不得重复采集和建设。 

第七条  信息化项目建设和管理应遵循《中华人民共和国

网络安全法》《中华人民共和国密码法》等要求，加强信息化

项目的自主可控，明确网络安全保护等级。 

第三章 项目申报 

第八条  项目原则上一年一次集中申报，项目建设单位应

于每年 9 月底前提出下一年度项目申请，并按期将《舟山市普

陀区政府投资信息化项目申报表》、项目建设方案及其他相关
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材料报区大数据局，升级改造项目应另提交前期建设绩效情

况。 

年中对于个别特殊或紧急但未申报的建设项目，建设单位

报请区大数据局后，参照一般项目到区大数据局办理申报手

续，由区财政局安排预算追加或调整，由区大数据局追加区级

年度信息化项目投资计划。 

投资总额 200 万元及以上的信息化的项目合并编报可行

性研究报告（代项目建议书）。 

第九条  鼓励业务相关单位联合申报跨系统、跨部门多业

务协同项目，由牵头单位负责申报；项目尚未建成验收的，原

则上不进行升级改造。 

第十条  项目建设单位应对申报方案的必要性、可行性、

完整性、规范性和安全性等方面进行内部审核；应避免由潜在

投标单位直接参与项目建设方案编制工作，确保项目申报的公

正性、合理性；未按期申报的项目原则上不列入年度信息化项

目计划。 

第十一条  各单位以下信息化项目原则上不得建设： 

（一）新建或扩建机房、云平台、实体数据中心。 

（二）不部署、迁移到政务云平台的新建、升级改造项目。 

（三）未明确需求、绩效目标不明确、重复建设、信息安

全保障不到位、不利于数据资源共享的项目。 

第四章 项目评审 

第十二条   区大数据局对符合申报要求的项目从建设必

要性、安全性、部门协同、数据共享、投资预算等方面进行审
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核，提出初审意见。 

第十三条   项目初审通过后，由区大数据局会同区财政

局、区发改局等相关部门组织专家进行联合评审，专家评审意

见作为审核安排项目资金的必要依据。 

第十四条  项目建设单位应根据专家评审意见在 15 个工

作日内修订完善建设方案，并报区大数据局备案。 

第十五条  项目审核全部通过后，由区大数据局会同区财

政局联合下达全区年度政府投资信息化项目计划。 

第五章 项目实施 

第十六条  项目建设单位应按照《中华人民共和国招标投

标法》和《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规组织

采购招标。 

第十七条  项目建设单位需按照年度计划及时组织实施，

原则上在核准文件有效期（1 年）内未启动采购流程的，原建

设项目自动取消。 

第十八条  项目建设单位应加强对项目实施过程的管理，

投资总额 100 万元及以上的项目应当实行监理制，咨询费、监

理费按一定比例列入项目预算。 

第十九条   各业主单位的招标采购文件挂网公告前提交

区大数据局审查。 

第二十条  项目建设单位签订项目合同后，应于 15 日内

将合同副本报区大数据局、区财政局备案，作为项目实施进度

控制、预算下达、费用支付的依据。 

第二十一条  项目合同、项目审批表作为区财政局费用支
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付的依据。 

第二十二条  项目建设过程中原则上不能进行建设内容

和投资额的变更，若确需变更，须向区大数据局提交变更说明；

发生重大变更的，区大数据局会同区发改局、区财政局进行审

核，经通过后再予以实施，项目最终决算总额不能超过审定总

额。 

第二十三条  项目建设出现严重逾期、质量不达标、建设

无法进行等问题，项目建设单位应及时向区大数据局报告，区

大数据局会同有关单位依照规定要求项目建设单位立即进行

整改。对整改不及时、不到位的项目业主单位，区财政局不予

支付项目建设资金。 

第二十四条  信息化项目资金必须坚持专款专用，严格按

照项目支出预算管理要求执行。 

第二十五条  区大数据局对项目实行跟踪检查制度，区财

政局对项目资金的拨付和使用情况进行监督检查。项目建设单

位应加强全过程管理，一般按季度报送项目实施情况。 

第二十六条  政府投资信息化项目实行通报制度。区大数

据局每年不定期对上年度信息化项目进行抽查，将存在建设进

度慢、评建不一致等问题的项目进行通报。 

第六章 项目验收 

第二十七条  项目完成建设并试运行满 30 日后，建设单

位同步根据项目建设内容对公共数据进行归集、整合并梳理出

资源目录，方可组织验收。 

第二十八条  采取分期建设的项目，可以根据每期工作目
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标进行分期验收。面向社会公众服务的项目，应当将公众意见

或者使用反馈情况作为验收的重要参考依据。建设单位和实际

使用者或受益者分离的项目，验收时应当征求实际使用者或受

益者的意见。 

第二十九条  项目建设单位应在项目建成后，填写《舟山

市普陀区政府投资信息化项目竣工验收申请表》，向区大数据

局提出竣工验收申请。区大数据局审核通过后，派员参加由项

目建设单位组织的竣工验收。 

第三十条  竣工验收应当以国家、行业、地方标准、项目

建设方案和项目批复、采购文件、项目合同等文件为依据。验

收主要审查内容包括：项目资料完备性、规范性情况；系统各

项功能、性能、安全性以及各项技术指标完成情况、项目资金

使用情况、合同规定的其他情况。  

第三十一条  项目建设单位应于竣工验收通过后 7 个工

作日内，将验收结果报区大数据局备案。 

第三十二条  未经竣工验收或竣工验收不合格的项目不

得投入使用。 

第七章 项目绩效评价 

第三十三条  项目建设单位应在项目通过竣工验收并投

入运行后半年内，自行组织开展项目绩效评价，对信息化项目

成本效益、应用效果、协同共享、安全保密、创新服务等方面

进行评价，并将评价结果报区大数据局备案。 

第三十四条  区大数据局结合项目建设单位自评情况，会

同区发改局、区财政局等部门组织专家以抽查方式对已建成项
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目进行绩效评价。未通过绩效评价的，将责令项目建设单位进

行整改。绩效评价结果作为项目建设单位申请下一年度信息化

项目和安排资金预算的重要依据。 

第三十五条  项目未批先建，或因管理不善、弄虚作假等

造成超概算、质量低劣、未落实预算绩效管理要求、损失浪费、

安全事故、泄露国家秘密等情况，由有关部门进行通报批评，

并由有权机关对负有责任的人员依法依规追究党政纪责任。 

第八章 附则 

第三十六条  涉密项目的申报、评审、建设和验收应符合

保密管理有关规定。 

第三十七条  本办法自 2021 年 4 月 1 日起施行，原有规

定与本办法规定不一致的，按本办法规定执行。原《舟山市普

陀区政府投资信息化项目管理办法》（普党政办〔2015〕89 号）

同时废止。 

 

附件：1.舟山市普陀区政府投资信息化建设新建项目申报表 

2.舟山市普陀区政府投资信息化建设续建项目申报表 

3.舟山市普陀区政府投资信息化项目审批表 

4.舟山市普陀区政府投资信息化项目竣工验收申请表 

5.舟山市普陀区政府投资信息化项目建设方案 

6.舟山市普陀区政府投资信息化项目绩效评价表 
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附件 1 

舟山市普陀区政府投资信息化建设新建项目申报表 
 

年   月   日 

 

申报单位 

（盖章） 

 
项目负责人 

 

项目联系人 
 

联系人电话 
 

 

项目名称 

 项目预计

起止时间 

 

资金来源 

经费情况 

其中，信息化 

专项 

 

其中，自筹资金 

 

自筹资金来源 

预计总投资 

（万元） 

    

今年计划投资 

（万元） 

    

 

项目协同单位 

 

（如有协同单位，需提供协同单位意见） 

 

项目必要性 

 

（立项依据、解决的难点、痛点问题） 

 
建设内容 

 

 

项目亮点 

 

（从项目的影响力、创新性、多业务协同性等方面阐述） 

 

项目核心业务

数据 

 

（提供核心业务数据清单） 

 

项目预算清单 

 

（组成部分详尽明确，可另附清单文件） 

其他需要

说明的情况 

 

备注：自筹资金来源为上级部门拨付、区级其他专项等 
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附件 2 

舟山市普陀区政府投资信息化建设续建项目申报表 
 

年   月   日 

建设单位 

（盖章） 

 
项目负责人 

 

项目联系人 
 

联系人电话 
 

项目名称 

 
项目建设 

起止时间 

 

                   资金来源 

经费情况 

其中， 

信息化专项 
其中，自筹资金 自筹资金来源 

预计总投资 
（万元） 

    

今年计划投资 

（万元） 

    

历年已安排资金 

（万元） 

    

项目建设进度 

 

资金支付情况 

 

备注：自筹资金来源为上级部门拨付、区级其他专项等。 
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附件 3 

舟山市普陀区政府投资信息化项目审批表 
实施单位： 

项目名称  

项目类别

（新建、续
建） 

 

资金额 

总投资  

资金来源
（万元） 

信息化专项  

历年已安排资金  上级部门拨付  

今年申请金额  自筹  

项目建设主要内容 

 

项目特色  

预计达到效果 
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专家意见  

区财政局审核意见 

 

区大数据局审核意见 
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附件 4 

舟山市普陀区政府投资信息化项目竣工验收申请表 

 

项目业主单位 

 
项目负责人 

 

项目联系人 
 

联系人电话 
 

项目名称 
 

批复文号 
 

承建单位 
 

监理单位 
 

开工时间 
 

竣工时间 
 

经费使用情况 
批复金额        万元，合同金额    万元， 

已支付金额     万元，未支付金额    万元。 
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建设任务完成情

况和系统试运行

情况 

其中应包括： 

应用系统建设完成情况； 
数据目录编制、数据归集、共享情况； 

浙里办、浙政钉对接情况； 

项目初验和试运行情况（初验相关材料另附）； 

按需提供第三方检测报告。 

监理单位意见 

（盖章）         年 月  日 

业主单位意见  

 
（盖章）         年 月  日 
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附件 5 

舟山市普陀区政府投资信息化项目建设方案 

 

 

项目名称： 

 

 

建设单位：（公章） 

 

 

联系人： 

 

 

联系电话： 

 

 

编制日期： 
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舟山市普陀区政府投资信息化项目建设方案 

编制要求（提纲） 

 

第一章项目概述 

1.项目名称 

2.项目类型（属于新建还是升级改造） 

3.项目建设单位，项目负责人，项目联系人 

4.项目建设依据 

简要列出项目建设的主要依据，包括有关政策文件、上级

部门或主管部门的批复文件等。 

5.项目建设目标、规模、内容、建设期 

6.项目总投资及资金来源 

7.社会效益与经济效益 

第二章必要性和需求分析 

1.项目建设背景 

2.现有信息系统装备和信息化应用状况 

3.存在的问题分析 

4.项目建设的必要性 

5.需求分析 

第三章需求分析 

1.业务功能需求 

2.系统性能需求 

运算性能、数据存储、网络、安全等需求 
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第四章建设方案 

1.总体设计 

阐述总体建设目标、分期建设目标等 

2.本期项目建设内容 

建设规模与内容、标准规范建设内容、信息资源规划和数

据库设计、共享信息目录（对信息资源是否开放共享提出明确

意见，如认为不能开放信息资源供部门间共享的说明理由）、

应用支撑系统设计、应用系统设计、数据处理和存储系统设计、

终端系统及接口设计、网络系统设计、安全系统设计、备份系

统设计、运行维护系统设计、其它系统设计、系统配置及软硬

件选型原则、系统软硬件配置清单、系统软硬件物理部署方案

（对系统是否部署于政务云平台提出明确意见，如认为不能在

政务云平台部署的说明理由） 

第五章项目组织实施 

阐述项目建设与运行管理的组织架构、人员配置与培训、

项目实施进度安排等。 

第六章项目投资预算 

1.项目总投资及资金来源 

2.项目建设费用详细清单 

第七章风险及效益分析 

1.风险分析及对策 

2.效益分析 
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附件 6 

舟山市普陀区政府投资信息化项目绩效评价表 
项目名称： 

建设单位： 
自评等级：优□   良□   中□    低□    差□    无法评价□ 

评价指标 自评情况 指标说明 
专

家

评

分 

一级

指标

及权

重 

二级指

标及权

重 

三级指标 
权重

（%） 

自

评

得

分 

评价标准 指标内容/计算公式 
指标数据来源或

依据 

项目

管理

（27

分） 

资金使

用（11

分） 

资金支出率 4  
全额支出得满分，50%-99%：2 分；50%以下：

0 分。 

实际支出金额/实际到位金

额。 

资金实际支出情

况材料 
 

支出相符性 3  
支出内容与立项计划内容相符得满分；部

分内容不相符得分减半。 

支出内容与立项计划内容

的符合程度 

立项资金计划内

容和资金支出的

明细表 

 

资金支出合法

合规性 
4  

支出合法合规得满分，财政、审计有问题

酌情扣分。 

资金支出是否符合资金管

理办法及相关法律法规 
  

财务管

理（6分） 

制度健全性 3  
管理制度健全得满分；基本健全：2-3 分，

不健全：0-1 分。 

项目内控制度健全，有岗位

考核管理办法 

财务管理办法名

称及文号 
 

管理有效性        

（执行情况） 
3  全面执行制度得满分，执行不到位扣分。 

以财务岗位分配合理，资金

审批规范，财务信息真实，

资金核算准确，财务监督检

查程序到位 

具体的管理措施

的文件名称和文

件号。 

 

组织管

理（10

分） 

组织机构和技

术队伍 
4  

承担单位应组建有一支可承担相应任务的

组织机构和专业技术队伍（评价标准分为

好、中、差 3 级：具有相应组织机构，专

业技术人员齐备，4 分；具有组织机构，配

备有一定数量的专业技术人员 1-3 分；组

织机构缺失，或专职技术人员缺失 0 分） 

组织机构和专业技术队伍

是否健全 
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项目管理制度 3  

承担单位要针对项目实施建立科学的管理

制度，并严格执行。评价标准分为好、中、

差三级，分值分别为 3 分、2 分、1 分 

项目管理制度的健全及执

行情况 

具体管理措施的

文件名称和文件

号 

 

项目规范管理 3  

项目单位应制定有信息化建设的工作计划

和实施方案，并制定有相应保证措施。评

价标准分为 3 级：制定有完善的工作计划

和实施方案，且执行良好，3 分；制定有计

划和实施方案，1-2 分；没有计划和实施方

案，0 分。 

方案及措施的制定与否和

完备程度及执行情况等 

具体管理措施的

文件名称和文件

号 

 

项目

执行

（31

分） 

项目实

施（10

分） 

项目招投标情

况 
5  招投标符合程序得满分；否则不得分。 项目招投标是否规范 

相关中标通知书

等文件 
 

项目验收情况 5  
项目验收程序符合要求得满分，否则酌情

扣分。 
已完成项目是否有验收。 

项目验收的程序

文件 
 

项目进

度（10

分） 

项目完成任务

量 
5  

根据是否按计划进度时间完成任务分为 3

级：按时完成项目（年度）计划任务的 90%

以上,5 分；按时完成任务占计划任务的

60～90%（不含 90%），3-4 分；按时完成

任务不足计划任务的 60%,0-2 分 

实际完成工作量/计划应完

成工作量 

项目单位应按项

目计划推进基础

建设（包括土地手

续、房屋、水电、

机械设备等）。 

 

项目运行工作

进度 
5  

根据是否按计划完成功能模块的进度情况

评估标准分为 3 级：按时完成项目（年度）

计划任务的 90%及以上，5 分；按时完成任

务占计划任务的 60～90%（不含 90%），3-4

分；按时完成任务不足计划任务的 60%，0-2

分 

项目已实现功能模块数/项

目计划完成模块数 
  

项目执

行水平

和规范

化（11

分） 

项目运行规范

化 
5  

根据规范化程度和规范、标准执行及档案

完整情况分为好、中、差 3 级，分值分别

为 5 分、3-4 分、0-2 分 

项目单位应按照规范化要

求开展生产，执行相应技术

规范和标准，并建立有完善

的运行过程记录制度和档

案管理制度。 

项目申报文件，验

收文件。 
 

项目科技水平 6  
根据所用技术的先进和实用性分为好、中、

差 3 级，分值分别为6 分、3-5 分、0-2 分。 

项目应具有有效的科技支

撑力量，应采用先进、实用

的技术进行技术改造，提高

国家、部委和行业

等技术质量标准 
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产业技术水平和工作水平。

项目技术指标和质量管理

达到国家、部委和行业等技

术质量标准。 

项目

绩效

（42

分） 

项目质

量（10

分） 

项目完成质量 5  

根据任务建成上线后无故障运行(或通过

资质机构检测)情况评估标准分为 3 级：无

故障运行完成项目正式运行时间 90%以

上,3-5 分；无故障运行完成项目正式运行

时间的 60～90%（不含 90%），2-1 分；完

成任务不足计划任务的 60%,0 分 

项目建成上线后无保障运

行时间之和/项目正式运行

的总时间 

有关证明材料  

项目资源有效

利用率 
5  

根据项目资源有效利用数量情况评估标准

分为 3 级：资源有效利用占设计总量 90%

以上,3-5 分；资源有效利用占设计总量的

60～90%（不含 90%），1-2 分；完成任务

不足计划任务的 60%,0 分 

项目资源有效利用数量/项

目资源设计总量 
有关证明材料  

应用效

果（9分） 

项目全员培训

情况 
4  

承担项目的管理和技术人员应接受技术培

训。（评价标准根据是否接受培训，以及

技术人员对相关专业知识和技术掌握的程

度,分为好、中、差 3 级，分值分别为 3-4

分、1-2 分、0 分） 

 
培训计划及培训

完成情况 
 

项目使用度 5  

根据项目使用情况（产品市场前景）评估

标准分为 3 级：项目使用度 90%以上,3-5

分；项目使用度的 60～90%（不含 90%），

1-2 分；项目使用度不足 60%,0 分 

单位已使用该项目的人数/

单位应使用该项目的人数；

产品市场前景由专家根据

实际情况确定。 

有关证明材料  

经济与

社会效

益（9分） 

成本节约度 6  

根据项目使用情况评估标准分为 3 级：节

约度 90%以上,4-6 分；60～90%（不含 90%），

1-3 分；不足 60%,0 分 

（原有成本-项目实施后成

本）/原有成本 
有关证明材料  

项目认可指数 3  

项目获得的荣誉情况，典型示范作用。评

估标准分为 3 级：获得省部级荣誉1 项，

加 2 分，市地级荣誉加1 分。最高3 分。 

 有关证明材料  
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信息公

开（9分） 

项目申报、评

审、考评情况  
5  

根据公开情况分为好、中、差 3 级，分值

分别为 4-5 分、1-3 分、0 分 

项目申报、评审等单位应按

要求申报、评审、公示，接

受社会监督。 

有关证明材料  

服务对象及社

会满意度 

4  

根据用户满意度情况评估标准分为 3 级：

用户满意度 90%以上,4 分；用户满意度的

60～90%（不含 90%），1-3 分；用户满意

度不足 60%,0 分 

项目用户调查明确表示满

意的人数/项目被调查用户

总数 

有关证明材料  

可持续

性（5分） 

建立研发平台 2  

建立产学研合作联盟，与国内外科研院所、

高等院校联合共建科技创表载体，联合承

担重大科技攻关，发明专利产业化等科研

成果转化项目：2 分；未建立：0 分。 

主要考核专业程度、支持产

品研发的技术力量。 
有关证明材料  

技术规范和成

果 
3  

根据项目运行所需要的系列技术规范和标

准制定与否和完成的数量及技术水平等，

评估标准分为 3 级：制定有科学、实用的

规程和标准体系，3 分；制定有常用的规程

和标准，1-2 分；没有制定或仅制定部分规

程和标准，0 分 

项目单位应制定科学的生

产技术规范和标准，保证项

目的规范运行并发挥良好

作用。 

有关证明材料  

自评综合得分  专家评价综合得分  

综合评价意见及建议： 

 

 

 

 

专家签字：                                        年   月   日 

注：1.自评单位须填写各指标的自评分值及其得分的依据和理由。财政部门/专家审核意见项目单位不填写。 

    2.自评等级分为优(90 分以上)、良(80 分-89 分)、中(70 分-79 分)、低(60 分-69 分)、差(60 分以下)、无法评价。  

填报单位（盖章）：          填报单位负责人（签名）：      年     月    日  

填表人（签名）：                                         联系电话： 
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  舟山市普陀区人民政府办公室      2021 年 3 月 2 日印发 
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